（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　本庄ガス株式会社

					29年度（実績）	30年度（実績見込）	31年度（初年度）	32年度	33年度	年度	年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	511	919	2,268	3,500			
		低圧	0．1MPa未満	m	4,674	4,070	5,100	5,100	5,100		
	廃止	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m		210	200				
		低圧	0．1MPa未満	m	3,079	2,623	4,100	4,100	4,100		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	41,812	42,521	44,589	48,089	48,089		
		低圧	0．1MPa未満	m	224,205	225,652	226,652	227,652	228,652		
		合計		m	266,017	268,173	271,241	275,741	276,741		
取替				m							

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改 休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			29年度（実績）	30年度（実績見込）	31年度（初年度）	32年度	33年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1		
	貯蔵容量	㎥	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度